



Bu Proje Avrupa Birliđı ve Türkiye Cumhuriyeti
Tarařından Finanse Edilmektedir.

POLATLI İKLİM DEĞİŐİKLİĐİ

UYUM EYLEM PLANI YAPIMI PROJESİ

DEMO SAHALARINA AİT İŐ PLANI VE

SATIN ALMA PLANI

DEMO SAHASI 3 İŐ PLANI VE SATIN ALMA PLANI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŐİKLİĐİ BAKANLIĐI



Çevre ve İklim Eylemi
Sektör Operasyonel Programı



İKLİM DEĞİŐİKLİĐİ
BAŐKANLIĐI



T.C.
POLATLI BELEDİYE
BAŐKANLIĐI

töhum
Eđitim Kùltür ve Dođa Derneđi

POLATLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM EYLEM PLANI YAPIMI PROJESİ

DEMO SAHALARINA AİT İŞ PLANI VE SATIN ALMA PLANI

FAALİYET 2.1.2

DEMO SAHASI 3 İŞ PLANI VE SATIN ALMA PLANI

Avrupa Birliği fonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinatörlüğünde Polatlı Belediyesi ve Tohum Derneği'nin iş birliği içerisinde Polatlı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Yapımı Projesi hayata geçirilmiştir.

Projenin genel amacı, Polatlı Belediyesi genelinde iklim değişikliğine karşı hassasiyeti azaltmak, vatandaşların uyum kapasitesini ve dayanıklılığını artırmak ve uyum bilgi alışverişini, deneyimleri ve kapasiteyi artırmak da dahil olmak üzere en iyi iklim değişikliği uyum uygulamalarını ortaya koymak amacıyla Polatlı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planını geliştirmektir. Bu sayede yerel ölçekte iklim eylemi güçlendirilecektir.

Projede öncelikli olarak Polatlı iklim profili analizleri yapılarak kurumsal yapılar incelenecek, iklim çabaları anlamında boşluklar tespit edilecek, iklim değişikliğinin Polatlı'ya etkileri belirlenecek, risk ve etkilenebilirlik analizleri yapılacak, mevcut iklim değişikliği projeksiyonları kullanılarak etki analizleri hazırlanacak ve ilgili sektörler tespit edilerek iklim değişikliği uyum strateji ve faaliyetleri geliştirilecektir. Bu strateji ve faaliyetlerin bazıları oluşturulacak demo sahalarında uygulamaya geçirilecek ve bu sahalar kapasite geliştirme ve farkındalık artırma adına katkı sağlayacaktır. Yine, projede, farklı sektörlerden oluşan proje paydaşlarına ve Polatlı halkına yönelik her biri iki gün sürecek 10 adet eğitim faaliyeti yürütülecektir. Bu eğitimlerin 4'ü demo sahalarında uygulanacaktır.

Bu minvalde, iklim dostu uygulamalarının tanıtımı ve farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri için 3 adet demo sahası seçilmiştir. Demo alanları, öncelikli olarak seçilen temel ekonomik sektörler, iklim değişikliğine uyum eylemleri ve Polatlı Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda tespit edilmiştir. Tarım, su kaynakları yönetimi ve kent (şehircilik) sektörleri dikkate alınarak seçilen demo alanları proje görünürlüğünü de artırmak amacıyla Polatlı şehir merkezine yakın alanlardan seçilmiştir.

Projenin 2.1.2 faaliyeti kapsamında, 3 nolu demo sahasının kurulumu ile iklim dostu uygulamalarının tanıtımı ve farkındalık artırma ve kapasite geliştirme çalışmaları için bir iş planı ve satın alma planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, iş planı Tablo 1'de ve satın alma planı (malzeme, alet ve ekipman listesi) Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. Demo sahası 3 için iş planı

Faaliyet	2024		2025					
	11	12	1	2	3	4	5	6
Demo Sahası 3: Polatlı'da Doğa Temelli Çözümler Kapsamında Yeşil Altyapının Oluşturulması								
1.1. Malçlama uygulamalarının tanıtımı								
1.1.1. Malzeme, alet ve ekipman alımı								
1.1.2. Uygulamaların gerçekleştirilmesi								
1.2. Yeşil Altyapı kapsamında AHBV Polatlı Fen Edebiyat Kampüsünde kuraklığa dayanıklı yerel türlerden oluşan bir korunun tesis edilmesi								
1.2.1. Malzeme, alet, ekipman ve fidan (ekonomik değer taşıyan, gıda güvenliğini destekleyen, kuraklığa dayanıklı, hızlı gelişen yerli türler ile tıbbi ve aromatik türler) alımı ve sahaya nakli								
1.2.2. Toprak hazırlığı								
1.2.3. Dikim yerlerinin belirlenmesi, çukurların açılması ve fidan dikimi								
1.2.4. Kültür bakımı ve fidanların sulanması								
1.3. Sahanın tel örgü ile korunma altına alınması								
1.4. Tanıtıcı tabelanın yapımı								
1.5. Farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin uygulanması								

Tablo 2. Demo sahası 3 için satın alma planı

Demo Saha No	Demo Saha Adı	Faaliyet	Malzeme, Alet ve Ekipman vd.	Adet	Tahmini fiyat (TL)
3	Polatlı'da Doğa Temelli Çözümler Kapsamında Yeşil Altyapının Oluşturulması	•Malçlama uygulamalarının tanıtımı	Organik malç malzemeleri (Otlar, yapraklar, saman, parçalanmış kabuk, çam iğneleri veya kompost) (540 fidan)	4500	150000
		•Yeşil Altyapı kapsamında AHBV Polatlı Fen Edebiyat Kampüsünde kuraklığa dayanıklı yerel türlerden oluşan bir korunun tesis edilmesi	Fidan (ekonomik değer taşıyan, gıda güvenliğini destekleyen, kuraklığa dayanıklı, hızlı gelişen yerli türler) alımı ve sahaya nakli	4500	45000
			Dikim-ekim yerlerinin belirlenmesi için çıta	4500	45000
			Toprak hazırlığı için tırmık, kürek ve kazma	60	30000
			Toprak hazırlığı, dikim-ekim yerlerinin belirlenmesi, çukur açılması ve dikim-ekim işlemi	4500	135000
			Kültür bakımı ve fidanların sulanması	4500	45000
		•Koruma ve görünürlük faaliyetleri	Sahanın tel örgü ile korunma altına alınması (tel, direk, çukur açılması, taşla sıkıştırma, işçilik vd.) (1000 m)	4 sıra	90000

			İklim deęiřiklięi uyum konusunda eęitici video çekimi	1	225000
			Tanıtıcı tabelanın yapımı	1	35000
Görünmeyen Giderler (%10)					80000
TOPLAM					880000

NOT: Çelik řerit metre, kalın ip, çekiç, balta, jalon vb. ihtiyaçlar Polatlı Orman İşletme Şefliğinden geçici olarak sağlanacaktır.